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Control y Supervisión de Obra



Este documento contiene el proceso para la liberación de 
ministraciones de acuerdo con el reporte de seguimiento de las 
intervenciones por Prestador de Servicios, Modalidad y Línea de 
Apoyo, por parte de la DCySO*, de acuerdo con la normativa vigente 
de la Comisión Nacional de Vivienda.
El Reporte de Seguimiento reúne información, durante el periodo en 
el que se llevarán a cabo los trabajos, describiendo y evidenciando la 
etapa de avance de la obra que intervienen en ese momento y 
evidencia de líneas complementarias, que cuentan con un subsidio 
del Programa de la Comisión Nacional de Vivienda. 
Este reporte este sujeto a lo registrado y validación en la Plataforma 
de Seguimiento.

DCySO* Dirección de Control y Supervisión de Obra
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INTERVENCIÓN PLAZO 
MÁXIMO

* REPORTE 
DE INICIO

REPORTE 
20%

REPORTE 
40%

REPORTE 
50%

REPORTE 
60%

REPORTE 
80%

*REPORTE 
100%

*REPORTE DE 
TÉRMINO

Mejoramiento de vivienda 4 meses

Ampliación de Vivienda 5 meses

Reconstrucción Parcial de 
Vivienda 5 meses

Vivienda Nueva 6 meses

Reconstrucción Total de 
Vivienda 6 meses

Rehabilitación de Vivienda 
Edificada con Sistemas 
Constructivos Tradicionales

7 meses

Reportes necesarios para un adecuado seguimiento de obra.

Reportes de avance obligatorios para liberación de ministraciones.

* Los reportes de Inicio, 100% y Término de Obra son obligatorios en todos los casos, 
toda vez que son el único medio a través del cual se demuestra el comienzo y 
conclusión de las intervenciones.
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La liberación de ministraciones se realiza 
mediante el módulo existente en la 
plataforma.

Todos los reportes deberán ir acompañados 
del diario de obra correspondiente.

La plataforma Conavi , emitirá alertas cuando 
se aproxime y/ o se rebase el plazo establecido 
para la conclusión de las intervenciones, las 
cuales deberán ser atendidas, en caso de ser 
necesario prever el trámite para el convenio 
de ampliación de plazo.
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